



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

OBRA: DESASSOREAMENTO DO RIO QUITANDINHA - PETRÓPOLIS -RJ

DATA BASE: jan/25

MUNICIPIO: PETRÓPOLIS/RJ

ENDEREÇO: RUA CEL. VEIGA (ENTRE A RUA SALDANHA MARINHO E RUA OLAVO BILAC) - RUA GAL. RONDON (ENTRE A TRAVESSA AUGUSTO FRAGOSO E ESTRADA DA INDEPENDÊNCIA) - RUA AFRÂNIO DE MELO FRANCO

BDI: 14,45%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	30.297,32	5,69%	50,00%	50,00%	100,00%
				15.148,66	15.148,66	30.297,32
2	CANTEIRO DE OBRA	9.906,61	1,86%	50,00%	50,00%	100,00%
				4.953,31	4.953,31	9.906,61
4	TRANSPORTES	296.172,80	55,66%	50,00%	50,00%	100,00%
				148.086,40	148.086,40	296.172,80
19	EQUIPAMENTOS	195.763,92	36,79%	50,00%	50,00%	100,00%
				97.881,96	97.881,96	195.763,92
	Total	532.140,65	100,00%			
	BDI					
	Total Geral	532.140,65				
<b>CRONOGRAMA FINANCEIRO</b>						
MENSAL	PREVISTO			266.070,33	266.070,33	532.140,65
	BDI					
	Total Previsto			266.070,33	266.070,33	532.140,65
	REALIZADO					
	BDI =					
	Total Realizado					
ACUMULADO	PREVISTO			266.070,33	532.140,65	
	BDI					
	Total Previsto			266.070,33	532.140,65	
	REALIZADO					
	BDI					
	Total Realizado					