



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TS - TRABALHO SOCIAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
TRABALHO SOCIAL

Nº OPERAÇÃO 396.117- 63/2012	PROGRAMA Gestão de Riscos e de Desastres	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS/RJ	PONENTE / TOMADOR FEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS			
OBJETO DO CONTRATO Contenção de Encostas em Áreas Urbanas - Rua Itália		OBJETO DO TRABALHO SOCIAL Educação Sanitária e Ambiental	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Indireta	ETO DO TRABALHO SOCIAL Educação Sanitária e Ambiental			
DATA BASE dez-23	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	DI 1 25,00%	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 1 jan/00	Parcela 2 fev/00	Parcela 3 mar/00	Parcela 4 abr/00	Parcela 5 mai/00	Parcela 6 jun/00	Parcela 7 jul/00	Parcela 8 ago/00	Parcela 9 set/00	Parcela 10 out/00	Parcela 11 nov/00
CRONOGRAMA GLOBAL														
		125.083,76	Parcela (%)	21,65%	25,05%	22,94%	3,30%	6,30%	4,94%	4,94%	5,15%	5,72%		
			Parcela (R\$)	27.079,12	31.336,33	28.696,42	4.131,90	7.879,99	6.182,99	6.182,97	6.439,34	7.154,70		
			Acumulado (%)	21,65%	46,70%	69,64%	72,95%	79,25%	84,19%	89,13%	94,28%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	27.079,12	58.415,45	87.111,87	91.243,77	99.123,76	105.306,75	111.489,72	117.929,06	125.083,76		
1.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS PARA AS DEMOLIÇÕES	19.908,41	Parcela (%)	100,00%										
			Acumulado (%)	100,00%										
			Acumulado (R\$)	19.908,41										
2.	DIRETRIZES PARA A REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES COM ACOMPANHAMENTO SOCIAL	27.204,40	Parcela (%)	0,00%	100,00%									
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%									
			Acumulado (R\$)	0,00	27.204,40									
3.	MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	9.033,48	Parcela (%)	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	12,00%		
			Acumulado (%)	11,00%	22,00%	33,00%	44,00%	55,00%	66,00%	77,00%	88,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	993,68	1.987,37	2.981,05	3.974,73	4.968,41	5.962,10	6.955,78	7.949,46	9.033,48		
4.	REUNIÕES DE EQUIPE	9.375,48	Parcela (%)	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	12,00%		
			Acumulado (%)	11,00%	22,00%	33,00%	44,00%	55,00%	66,00%	77,00%	88,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	1.031,30	2.062,61	3.093,91	4.125,21	5.156,51	6.187,82	7.219,12	8.250,42	9.375,48		
5.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	19.012,74	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	19.012,74								
6.	REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	36.812,41	Parcela (%)	100,00%	4,71%	19,79%	4,71%	14,89%	10,28%	10,28%	10,98%	100,00%		
			Acumulado (%)	12,96%	17,67%	37,46%	42,17%	57,06%	67,34%	77,62%	88,60%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	4.772,05	6.505,29	13.790,31	15.523,54	21.004,87	24.789,18	28.573,48	32.614,16	36.812,41		
6.1.	Reunião inicial	3.038,82	Parcela (%)	100,00%										
			Acumulado (%)	100,00%										
			Acumulado (R\$)	3.038,82										
6.2.	Cine Pipoca	3.500,72	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%								
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.500,72								
6.3.	Reunião com as famílias - Fatores e consequência da ocupação desordenada	1.697,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,04						
6.4.	Acompanhar a intervenção	15.756,66	Parcela (%)	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	12,00%		
			Acumulado (%)	11,00%	22,00%	33,00%	44,00%	55,00%	66,00%	77,00%	88,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	1.733,23	3.466,47	5.199,70	6.932,93	8.666,16	10.399,40	12.132,63	13.865,86	15.756,66		
6.5.	Educação Ambiental e Patrimonial	12.819,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	16,00%	0,00%	16,00%	16,00%	16,00%	18,00%	18,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	16,00%	16,00%	32,00%	48,00%	64,00%	82,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.051,07	2.051,07	4.102,13	6.153,20	8.204,27	10.511,72	12.819,17		
7.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	3.736,84	Parcela (%)	10,00%	50,00%	10,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	373,68	747,37	1.121,05	1.494,74	1.868,42	2.242,10	2.615,79	2.989,47	3.736,84		
7.1.	Avaliações e Reunião Final	3.736,84	Parcela (%)	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	373,68	747,37	1.121,05	1.494,74	1.868,42	2.242,10	2.615,79	2.989,47	3.736,84		

PETRÓPOLIS/RJ
Local
14 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Andrea de Oliveira Magalhães
Cargo: Assistente Social

Representante do Proponente
Nome: Miguel Gustavo Wildberger de Mattos
Cargo: Departamento de Projetos, Convênios e Pa

Responsável Técnico
Nome: Andrea de Oliveira Magalhães
Cargo: Assistente Social

CFF -
TS -Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 396.117- 63/2012	PROGRAMA Gestão de Riscos e de Desastres	PRO PREI	MUNICÍPIO / UF PETRÓPOLIS/RJ				
OBJETO DO CONTRATO Contenção de Encostas em Áreas Urbanas - Rua Itália		OBJ Educ	REGIME DE EXECUÇÃO DO TS Administração Indireta				
DATA BASE dez-23	DATA INÍCIO	EXECUTOR DO TRABALHO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS	DI 1 25,00%	DI 2	DI 3	DI 4	DI 5

Item	Descrição das Atividades	Valores Totais (R\$)	Início do TS 00/01/00	Parcela 12 dez/00	Parcela 13 jan/01	Parcela 14 fev/01	Parcela 15 mar/01	Parcela 16 abr/01
CRONOGRAMA GLOBAL		125.083,76	Parcela (%)					
			Parcela (R\$)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
1.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS PARA AS DEMOLIÇÕES	19.908,41	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
2.	DIRETRIZES PARA A REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES COM ACOMPANHAMENTO SOCIAL	27.204,40	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
3.	MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	9.033,48	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
4.	REUNIÕES DE EQUIPE	9.375,48	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
5.	CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	19.012,74	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
6.	REUNIÃO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS	36.812,41	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
6.1.	Reunião inicial	3.038,82	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
6.2.	Cine Pipoca	3.500,72	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
6.3.	Reunião com as famílias - Fatores e consequência da ocupação desordenada	1.697,04	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
6.4.	Acompanhar a intervenção	15.756,66	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
6.5.	Educação Ambiental e Patrimonial	12.819,17	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
7.	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	3.736,84	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					
7.1.	Avaliações e Reunião Final	3.736,84	Parcela (%)					
			Acumulado (%)					
			Acumulado (R\$)					

PETRÓPOLIS/RJ

Local

14 de novembro de 2025

Data

Representante do Proponente

Nome: Miguel Gustavo Wildberger de Mattos

Cargo: Departamento de Projetos, Convênios e Pa