

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS  
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



OBRA: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE, EM CORTINA ATIRANTADA, SOLO GRAMPEADO COM REVESTIMENTO EM GEOMANTA E MURO EM GABIÃO NA BASE DO TALUDE, NA RUA ATÍLIO MAROTTI – QUARTEIRÃO BRASILEIRO - PETRÓPOLIS – RJ.

DATA BASE: EMOP IO 06/2025

MUNICÍPIO: PETRÓPOLIS/RJ  
ENDEREÇO: RUA ATÍLIO MAROTTI - BAIRRO QUARTEIRÃO BRASILEIRO

BDI: 23,38%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2	MÊS. 3	MÊS. 4	MÊS. 5	MÊS. 6	TOTAL
1	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 150.950,93	24,78%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				37.737,73	37.737,73	30.190,19	15.095,09	15.095,09	15.095,09	150.950,93
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 35.037,05	5,75%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
				10.511,12	10.511,12	3.503,71	3.503,71	3.503,71	3.503,71	35.037,05
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 7.338,74	1,20%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				1.467,75	1.467,75	1.467,75	1.100,81	1.100,81	733,87	7.338,74
4	TRANSPORTE	R\$ 23.334,53	3,83%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				4.666,91	4.666,91	4.666,91	3.500,18	3.500,18	2.333,45	23.334,53
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 31.209,18	5,12%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				6.241,84	6.241,84	6.241,84	4.681,38	4.681,38	3.120,92	31.209,18
6	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 164.270,31	26,97%	5,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
				8.213,52	24.640,55	32.854,06	32.854,06	32.854,06	32.854,06	164.270,31
10	FUNDAÇÕES	R\$ 8.762,10	1,44%	40,00%	30,00%	30,00%				100,00%
				3.504,84	2.628,63	2.628,63	0,00	0,00	0,00	8.762,10
11	ESTRUTURAS	R\$ 188.254,04	30,90%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
				37.650,81	37.650,81	37.650,81	28.238,11	28.238,11	18.825,40	188.254,04
	<b>Total</b>	R\$ 609.156,88	100,00%							
	<b>BDI = 23,38</b>	R\$ 142.420,87								
	<b>Total Geral</b>	R\$ 751.577,75								

**CRONOGRAMA FINANCEIRO**

	PREVISTO	R\$	109.994,50	R\$	125.545,32	R\$	119.203,88	R\$	88.973,33	R\$	88.973,33	R\$	76.466,51	R\$	609.156,88
<b>MENSAL</b>	BDI = 23,38	R\$	25.716,71	R\$	29.352,49	R\$	27.869,86	R\$	20.801,96	R\$	20.801,96	R\$	17.877,86	R\$	142.420,87
	<b>Total Previsto</b>	R\$	135.711,21	R\$	154.897,81	R\$	147.073,74	R\$	109.775,29	R\$	109.775,29	R\$	94.344,37	R\$	751.577,75
<b>ACUMULADO</b>	PREVISTO	R\$	109.994,50	R\$	125.545,32	R\$	119.203,88	R\$	88.973,33	R\$	88.973,33	R\$	76.466,51	R\$	609.156,88
	BDI = 23,38	R\$	25.716,71	R\$	29.352,49	R\$	27.869,86	R\$	20.801,96	R\$	20.801,96	R\$	17.877,86	R\$	142.420,87
	<b>Total Previsto</b>	R\$	135.711,21	R\$	154.897,81	R\$	147.073,74	R\$	109.775,29	R\$	109.775,29	R\$	94.344,37	R\$	751.577,75