

DELCA/DICAD
Proc. nº 15462/24
Folha nº 148.07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE
RECURSOS HUMANOS

FOLHA Nº 33

LIVRO Nº B-56

TERMO Nº 16/2024

Termo Aditivo ao Contrato de Execução de
Contenção em Muro de Gabião – Rua
Bingen, nº 385, Bingen - Petrópolis/RJ,
lavrado sob o termo de nº 33/2024, livro B-
55, folhas nº 64/66, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS e a empresa
GABIOBRA ENGENHARIA LTDA, na
forma abaixo:

O **MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS**, inscrito no CNPJ nº 29.138.344/0001-43, sediado na Av. Koeler, nº 260, Centro, Petrópolis/RJ, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Rubens José França Bomtempo, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 05893700-4 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 003.675.607-55, residente nesta cidade, ordenador exclusivo de despesas, conforme disposto no Decreto nº 04 de 23 de dezembro de 2021, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **GABIOBRA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.219.930/0001-97, estabelecida na Rua Irmãos D'Ângelo, nº 38, sobreloja 03, Parte, Centro, Petrópolis-RJ, neste ao representado por seu representante legal, Sr. José Roberto Machado da Costa, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 03897369-0, DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 476.517.927-34, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**. E tendo em vista o despacho exarado no processo administrativo nº 15468/2024 e nos termos do art. 111 da Lei 14.133/2021, assinam o presente Termo Aditivo ao contrato em epígrafe, mediante as seguintes cláusulas e condições: **CLAUSULA PRIMEIRA:** O presente tem por objetivo prorrogação do prazo para a conclusão da obra em mais **60 (sessenta) dias**; **CLAUSULA SEGUNDA:** Ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato original, em todos os seus termos, que não conflitem com os ora estabelecidos. E, por estarem justos e combinados, assinam o presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma. *****
Petrópolis, 05 de julho de 2024.



Contratante: Município de Petrópolis

Contratada: GABIOBRA ENGENHARIA LTDA