

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OTTO REYMARIUS 4,04ha i0=07/2011									i0=12/2019			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO LICITADO	PREÇO		VALOR PAGO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO PARCIAL
							Theopratique					
1	LEVANTAMENTO GEOTÉCNICO											
1.1	01.003.001-0	Sondagem a percussão, em terreno comum, com ensaio de penetração, diâmetro de 3", inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.008)	m	9,44	74,96	707,62	601,48				105,67	já executado
1.2	01.008.050-0	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem a percussão, com transporte até 50km	unid.	0,34214	493,25	168,76	143,45				5.943,06	já executado
		SUBTOTAL 1				876,38	744,93	744,93				
2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO											
2.1	01.016.0011-0	Locação de equipe de topografia para execução de levantamento ca-dastrais, incluindo os equipamentos, viaturas e no mínimo 3 (três) auxiliares	h	33,75	259,05	8.742,94	7.431,50				4.852,32	já executado
		SUBTOTAL 2				8.742,94	7.431,50	7.431,50				
3	LEVANTAMENTO CADASTRAL - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PLANO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA											
3.1	05.105.033-0	Mão de Obra de Assistente Social /Sociólogo	h	101,02	61,99	6.262,23	5.322,89				170,36	já executado
3.2	05.105.026-0	Mão de Obra de Auxiliar Técnico	h	200,90	15,30	3.073,77	2.612,70				15,88	já executado
3.3	05.105.025-0	Mão de Obra de Estagiário	h	151,54	5,06	766,79	651,77				10,20	já executado
		SUBTOTAL 3				10.102,79	8.587,36	8.587,36				
4	ELABORAÇÃO DE PROJETOS											
4.1	01.105.033-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto senior, inclusive encargos sociais	h	151,54	61,99	9.393,96	7.984,87	4.359,64	70,33	68,80	170,36	11.720,94
4.2	05.105.034-0	Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto coordenador geral de projetos ou supervisor de obras, inclusive encargos sociais	h	101,02	74,38	7.513,87	6.386,79	3.487,11	46,88	45,86	195,92	8.985,73
4.3	05.105.035-0	Mão-de-obra de desenhista "A", inclusive encargos sociais	h	151,54	18,61	2.820,16	2.397,14	1.308,81	70,33	68,80	28,83	1.983,55
4.4	05.105.050-0	Mão de Obra de Técnico de Edificações	h	151,54	22,37	3.389,95	2.881,41	1.573,22	70,33	68,80	34,68	2.386,06
		SUBTOTAL 4				23.117,94	19.650,21	10.728,78				25.076,28
		TOTAL				42.840,05	36.414,00	27.492,57				25.076,28