

CRONOGRAMA FISICO					
<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS</u>					
Serviço: EXECUÇÃO DE SONDAGEM EM QUADRAS PÚBLICAS EM V'PARIOS BAIROS - PETRÓPOLIS - RJ. IO = 022018					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS. 1	MÊS. 2
1	Serviços de Escrit. Lab. e Campo	74.962,20	100,00%	50,00% 37.481,10	50,00% 37.481,10
	Total	74.962,20	100,00%		
	BDI = 27%	20.239,79			
	Total Geral	95.201,99			
CRONOGRAMA FINANCEIRO					
MENSAL	PREVISTO			37.481,10	37.481,10
	BDI = 27%			10.119,90	10.119,90
	Total Previsto			47.601,00	47.601,00
	REALIZADO				
	BDI = 27%				
	Total Realizado				
ACUMULADO	PREVISTO			37.481,10	74.962,20
	BDI = 27%			10.119,90	20.239,79
	Total Previsto			47.601,00	95.201,99
	REALIZADO				
	BDI = 27%				
	Total Realizado				